

Materiál pro FV a zastupitelstvo obce Raškovice dne 15.3.2017

Zmařené investice – návrh na vyřazení nedokončeného majetku z účtu 042

Kulturní středisko – od roku 2005 – 290.000,- Kč

Z kulturního střediska se měl přebudovat penzion pro seniory. Projekt starosty Legerského, navazoval na výstavbu nové obřadní síně se zasedací místností pro ZO a klub důchodců. Rekonstrukce v této podobě neproběhla.

Lékárna – nástavba obřadní síně – od roku 2005 – 848.470,- Kč

Viz výše – projekt starosty Legerského (projektant Rybka) - nad lékárnou měla být obřadní síň a vedle budovy vstup, výtah a sociální místnosti. Několikrát se žádalo o dotaci, která nikdy nevyšla.

PO – hasičská zbrojnice – od roku 2005 – 121.445,- Kč

Projekt starosty Legerského z roku 2005 – mělo se jednat o přístavbu hasičské zbrojnice. V roce 2007 byl projekt přepracován podle nových požadavků, ale nebyla přidělena dotace. Nyní se projekt přepracovává dle nových podmínek hygieny, BOZP, atd.

ZŠ tělocvična – od roku 2008 – 355.100,- Kč

Projekt a studie předchozího starosty Fluksy na postavení nové tělocvičny pro dotaci z ROP. Dotace byla přidělena, ale nebyla ZO přijata z důvodu nepříznivé politické atmosféry v ZO. Dokumentace nemohla být použita pro novou výstavbu, protože nesplňovala kapacitní podmínky sportovních klubů.

Obecník-rekonstrukce sálu – od roku 2011 - 15.000,- Kč

Zaměření skutečného stavu a vypracování projektu pro dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj. Žádalo se o dotaci na rekonstrukci sálu – dotace nebyla přidělena. Nyní se zpracovává projektová dokumentace na rekonstrukci celého objektu.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Raškovice schvaluje odstoupení od záměru vybudování investičních projektů Kulturní středisko, Lékárna-nástavba obřadní síně, PO-přístavba hasičské zbrojnice, ZŠ tělocvična a Obecník-rekonstrukce sálu v celkové výši 1.630.015,-- Kč. Tyto projekty, vedené na účtu 042, budou odepsány z účetnictví jako zmařené investice do 31.12.2017.

Zpracovala: Iva Šostá, Jiří Blahuta

Raškovice, 7.3.2017